Checklist tuần làm việc đầu tiên

Đề tài 26128. Khung tuần: **19–25/10/2026**. Ngày bắt đầu là giả định lập lịch theo thông tin nhóm; nếu lớp dùng lịch khác, dịch chuyển ngày nhưng giữ thứ tự phụ thuộc. Tuần nộp: tuần 10. Trạng thái khởi tạo của tất cả mục: **chưa xác minh**.

Phân bổ 30 giờ trong tuần

Giờ đã gồm họp, review và báo cáo. Mỗi người 10 giờ. Có thể đổi ngày theo lịch học; công việc môi trường và baseline phải xong trước spike.

Ngày	Hoàng	Lợi	Hiếu	Kết quả cuối ngày
19/10	1h kickoff/phạm vi	1h kickoff/backlog	1h kickoff/ghi biên bản	Phạm vi, câu hỏi GV, owner và board skeleton
20/10	2h môi trường/repo	2h môi trường/Jira	2h môi trường/FigJam	Ba máy boot, version log, URL công cụ
21/10	2h virtio/interrupt	2h descriptor/lock	2h bread/bwrite/log	Bản đồ code; ghi các điểm phải sửa
22/10	1h request lifecycle	1h policy/lock	1h async/ownership	Ba sơ đồ và quyết định kỹ thuật sơ bộ
23/10	2h baseline CPUS=1	1h baseline CPUS=4	1h test matrix/protocol	Log baseline, lỗi có issue, ma trận test
24/10	1h review chéo	2h review/backlog tuần 2	2h tái lập/protocol đo	Task tuần 2 Ready; test plan được review
25/10	1h review/báo cáo	1h review/báo cáo	1h review/báo cáo	Báo cáo thực tế và check-in
Tổng	10h	10h	10h	30h nhóm

Ngày 1 và 2

- ☐ T1-01: Kiểm tra tên/MSSV; chốt người phụ trách và người review.
- ☐ T1-01: Xác nhận tag xv6, tuần học phần hiện tại, giờ nộp tuần 10, lịch demo, phạm vi async API và merging với GV; ghi pending nếu chưa có trả lời.
- ☐ T1-02: Repo private, thành viên đủ quyền; giảng viên có quyền đọc trước tuần học phần 2.
- ☐ T1-03: Jira có backlog, assignee, estimate, status, DoD; chỉ dùng Trello/GitHub Projects nếu đã được duyệt.
- ☐ T1-04: FigJam/Figma có trang architecture/state/sequence; giảng viên đọc được.
- ☐ T1-05: Cả ba lưu git hash, compiler version, QEMU version, OS; build và boot.
- ☐ T1-05: README đủ bước để máy khác làm lại; không để thông tin mật trong repo/log.

Ngày 3 và 4

- ☐ T1-06 Hoàng: Sơ đồ virtio_disk_rw/interrupt, descriptor allocation/free và channel chờ.
- ☐ T1-07 Lợi: Tóm tắt NUM/chain cost trên tag gốc, lock order, điểm enqueue/dispatch và định nghĩa FCFS/SCAN/deadline.
- ☐ T1-08 Hiếu: Ghi buffer ownership, bread/bwrite/log, completion-before-wait và API async đề xuất.
- ☐ Review chéo: Phân biệt synchronous caller với số request concurrent toàn driver; không kết luận stock chỉ có một outstanding khi chưa đo.

- ☐ Design: FREE → ALLOCATED → QUEUED → INFLIGHT → DONE/ERROR → FREE; mô tả merged children và các lần thu hồi.
- ☐ Chốt nguyên tắc không release sleeplock trong IRQ; không đưa user pointer sống ngắn làm DMA buffer.
- ☐ Ghi quyết định write synchronous/fence, read merging; hỏi GV nếu phạm vi chưa rõ.

Ngày 5 đến 7

- ☐ T1-09: Lưu log baseline CPUS=1/4, stock usertests, grind và protocol timeout/termination.
- ☐ T1-10: Chốt test plan; PASS phải có assertion tự động. Các bài chưa chạy ghi NOT RUN.
- ☐ T1-10: Lưu mẫu metadata và format kết quả; chưa có số đo thì để trống, không điền dữ liệu giả.
- ☐ T1-11: Sprint tuần 2 có 3 phần kernel, dependency và giờ dự kiến; không giao một người chỉ làm report/test.
- ☐ T1-12: Báo cáo tuần 1 theo cấu trúc mẫu, summary thực tế 200–300 từ, có TODO tuần trước so với thực tế.
- ☐ T1-12: Mỗi người ghi issue/commit/PR/log thật; thiếu bằng chứng thì ghi đang làm hoặc chưa hoàn thành.
- ☐ Review và retrospective: Điều gì làm được, blocker, thay đổi kế hoạch; cập nhật board trước check-in.

Bộ bằng chứng nên có trong repository

```
docs/week01/kickoff.md
docs/week01/environment.md
docs/week01/io-path.md
docs/week01/decisions.md
docs/week01/progress-report.docx
results/baseline/<run-id>/metadata.json
results/baseline/<run-id>/serial.log
results/baseline/<run-id>/summary.txt
```

Đây là cấu trúc đề xuất cần tạo khi làm thực tế; các file kết quả này chưa được tạo hay kiểm chứng trong bộ T1. Log cần gắn commit, cấu hình CPU, thời điểm chạy và người chạy.

Definition of done của tuần 1

Đạt khi: có công cụ/quyền đọc; cả ba build/boot; có baseline và issue cho lỗi; có bản đồ I/O/lock; có design sơ bộ và câu hỏi chưa chốt; backlog tuần 2 đã giao owner/reviewer; có báo cáo tuần từ bằng chứng. Một mục chưa đạt phải có owner, nguyên nhân và ngày xử lý, không đánh dấu Done cho đủ hình thức.